Rb.	Županija	Turistička zajednica	Naziv projekta	Kratki opis predmeta projekta	Kratki opis svrhe projekta	Način doprinosa ostvarenju pokazatelja održivosti	Nositelj provedbe projekta	Lokacija provedbe projekta (grad/općina)	Planirani početak provedbe projekta	Planirani završetak provedbe projekta	Ključne točke ostvarenja projekta	Planirani rokovi postignuća ključnih točka ostvarenja projekta	Ukupno procijenjena vrijednost projekta	Iznos vlastitog financiranja	Ostali mogući izvori financiranja	Imovinsko - pravni odnosi	Osnova za raspolaganje nekretninama	Status izrade potrebne studijske dokumentacije: Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen profil projekta?	Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti?	Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena CBA?	Status izrade potrebne projektne dokumentacije: Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen idejni projekt?	Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana lokacijska dozvola?	Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen glavni projekt?	Da li se projekt može graditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima?	Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana građevinska dozvola?	PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DESTINACIJE: Da li se radi o projektu od posebnog značaja za razvoj destinacije (DA/NE)	Navesti način doprinosa strateškom/posebnom cilju	Navesti na koji način projekt predviđa značajan i mjerljiv, izravni ili neizravni pozitivni financijski učinak na sektor turizma i povezane sektore	Projekt od posebnog značaja započinje s provedbom u razdoblju važenja plana upravljanja destinacijom kojim je predviđen	Projekt od posebnog značaja ima minimalno izrađenu studijsku/projektnu dokumentaciju prema propisu kojim se regulira odobravanje investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave?	Projekt od posebnog značaja prelazi minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 EUR	Napomena
1	XX MEĐIMURSKA	TZG PRELOG	Provedba promocijskih aktivnosti	Projekt uključuje provedbu integriranih marketinških kampanja (digitalni marketing, društvene mreže, sajmovi, promo materijali) radi jačanja		Projekt doprinosi razvoju održive turističke infrastrukture, povećava zadovoljstvo posjetitelja i lokalnog stanovništva te čuva okoliš kroz primjenu zelenih tehnologija.	Grad Prelog u suradnji s TZG Preloga	Prelog					600.000,00 EUR	do 30%	Proračun Grada Preloga, TZG Preloga, EU fondovi i resorna ministarstva											NE	CILJ 4 – Jačanje lokalne ekonomije kroz održivi turizam			NE	NE	
2	XX MEĐIMURSKA	TZG PRELOG	Uređenje informativnih sadržaja na odmorištima i prometnim lokacijama	Projekt predviđa postavljanje modernih i vizualno privlačnih informativnih ploča, digitalnih zaslona i signalizacije na odmorištima i ključnim prometnim pravcima. Cilj je poboljšati informiranost posjetitelja, olakšati snalaženje i povećati atraktivnost destinacije.		Projekt doprinosi razvoju održive turističke infrastrukture, povećava zadovoljstvo posjetitelja i lokalnog stanovništva te čuva okoliš kroz primjenu zelenih tehnologija.	Grad Prelog u suradnji s TZG Preloga	Prelog		do 2030.			500.000 EUR	do 30%	Proračun Grada Preloga, TZG Preloga, EU fondovi i resorna ministarstva											NE	CILJ 4 – Jačanje lokalne ekonomije kroz održivi turizam			NE	NE	
3	XX MEĐIMURSKA	TZG PRELOG	Uspostavljanje koordinacija za uređenje i ambijentalnost prostora	Projekt predviđa osnivanje koordinacijskog tijela koje će planirati i nadzirati uređenje javnih prostora, urbane opreme i vizualnog identiteta destinacije. Cilj je usklađeno djelovanje svih dionika i postizanje		Projekt doprinosi razvoju održive turističke infrastrukture, povećava zadovoljstvo posjetitelja i lokalnog stanovništva te čuva okoliš kroz primjenu zelenih tehnologija.	Grad Prelog u suradnji s TZG Preloga	Prelog		do 2032.			350.000,00 EUR	do 30%	Proračun Grada Preloga, TZG Preloga, EU fondovi i resorna ministarstva											NE	CILJ 5 – Razvoj održivih i inkluzivnih turističkih proizvoda			NE	NE	
4	XX MEĐIMURSKA	TZG PRELOG	Uvođenje sustava za praćenje održivosti turizma	Uspostavlja se digitalni sustav za praćenje ključnih pokazatelja održivosti (potrošnja vode i energije, broj posjetitelja, zadovoljstvo lokalne zajednice). Sustav omogućava transparentno izvještavanje i donošenje		Projekt doprinosi razvoju održive turističke infrastrukture, povećava zadovoljstvo posjetitelja i lokalnog stanovništva te čuva okoliš kroz primjenu zelenih tehnologija.	Grad Prelog u suradnji s TZG Preloga	Prelog		do 2032.			400.000,00 EUR	do 30%	Proračun Grada Preloga, TZG Preloga, EU fondovi i resorna ministarstva											NE	CILJ 2 – Očuvanje prirodnih vrijednosti i razvoj klimatski odgovornog turizma			NE	NE	
5	XX MEĐIMURSKA	TZP SRCE MEĐIMURJA	Villa Green Relax	Projekt predviđa ulaganje u izgradnju solarne elektrane, sustava za navodnjavanje i robotske kosilice s ciljem unaprjeđenja kvalitete smještajnog kapaciteta i razvoja održivog oblika turizma. Primjenom zelenih tehnologija projekt doprinosi očuvanju okoliša, povećanju zadovoljstva gostiju te razvoju moderne i održive turističke infrastrukture.		Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja održivosti kroz ulaganja u zelene tehnologije i učinkovito upravljanje resursima. Izgradnjom solarne elektrane smanjuje se potrošnja energije iz neobnovljivih izvora, sustav navodnjavanja optimizira upotrebu vode, a robotska kosilica smanjuje emisiju CO_2 i buku. Time se potiče energetska učinkovitost, očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, što rezultira dugoročnim održivim razvojem turističke infrastrukture i većim zadovoljstvom	Općina Gornji Mihaljevec	Dragoslavec Breg 31E	2025.	2026.	U tijeku je izrada projekta za solarnu elektranu i navodnjavanje		30.000,00 EUR	-													CILJ 2 – Očuvanje prirodnih vrijednosti i razvoj klimatski odgovornog turizma Sustavno upravljati okolišnim resursima i smanjiti negativne utjecaje turizma na prirodu kroz praćenje, edukaciju i uvođenje zelenih tehnologija.					
6	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Međugeneracijski rekreacijski park	Projekt obuhvaća uređenje i opremanje međugeneracijskog rekreacijskog parka koji objedinjuje različite sadržaje javne namjene: pješačko-rekreacijsku šetnicu, ribolovnu zonu, piknik prostore, dječje igralište, teniske terene, rekreacijsku zonu za starije osobe, biciklističke i tematske staze, zelene površine s hortikulturnim rješenjima te multifunkcionalni prostor za manifestacije. Park će biti otvoren i dostupan svim građanima i posjetiteljima	Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu života svih skupina stanovništva, poticati zdrav i aktivan način života, očuvati prirodnu i kulturnu baštinu Općine, jačati društvenu koheziju i međugeneracijsku povezanost te razvijati lokalni turizam kroz održive sadržaje i cjelogodišnje korištenje prostora	Projekt doprinosi održivosti kroz očuvanje prirodnih resursa i krajobraza, korištenje energetski učinkovitih rješenja (npr. solarna rasvjeta), promociju ekološke svijesti i uključivanje lokalne zajednice u održavanje. Osigurava dostupnost svim dobnim i društvenim skupinama, uključujući osobe s invaliditetom.	Općina Sveti Martin na Muri	Općina Sveti Martin na Muri	46174	46539	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola, Uređenje i opremanje pješačko-rekreacijske šetnice, Uređenje sportsko-rekreacijskih zona (ribolov, tenis, fitness za starije, dječje igralište), Hortikulturno uređenje i razvoj tematskih staza, Izgradnja piknik zone i multifunkcionalnog prostora za manifestacije, Otvorenje i promocija parka	Dokumentacija i dozvole – 2026. (Q2), Građevinski i hortikulturni radovi – 2026. (Q3 – Q4), Postavljanje sportske i rekreacijske opreme – 2027. (Q2), Završno uređenje i otvorenje – 2027. (Q4)	500.000,00 EUR	do 30%	Nacionalni i EU fondovi (EFRR, mehanizmi za ruralni razvoj)	U postupku rješavanja	Vlasništvo	DA	NE	NE	DA	NE	NE	DA	NE	DA	Projekt doprinosi strateškom cilju razvoja održivog i dostupnog turizma, unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju prirodnih resursa.	Park će privući dodatne posjetitelje i produžiti vrijeme njihovog boravka u destinaciji. Očekuje se rast korištenja smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta, organizacija sportskih i kulturnih događanja te jačanje povezanih sektora (lokalni OPG-ovi, ugostitelji, sportske udruge). Dugoročno, projekt će doprinijeti porastu turističke potrošnje i	DA	DA	NE	
7	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Biciklistički put Sveti Martin na Muri	Projekt obuhvaća izgradnju biciklističkog puta koji će povezivati ključne turističke atrakcije Općine Sveti Martin na Muri: Mlinarov grunt, Međimursku vinsku cestu i Interpretacijski centar Halicanum (u izgradnji). Početak rute planiran je u naselju Toplice Sveti Martin, a završetak kod skele u naselju Žabnik. Biciklistički put osmišljen je u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi te uključuje izgradnju propusta, mostova,	Cilj projekta je unaprijediti biciklističku infrastrukturu i povezati najznačajnije turističke atrakcije Općine, podići razinu sigurnosti prometa, očuvati prirodne resurse, promovirati cikloturizam i doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice. Projekt će značajno obogatiti turističku ponudu i poboljšati kvalitetu života stanovnika	Povećava sigurnost biciklističkog prometa odvajanjem biciklista od glavnih prometnica. Promovira održivu mobilnost i smanjuje prometno opterećenje. Uključuje zelenu infrastrukturu i prirodne materijale (drvo, kamen). Očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti uz rijeku Muru (Natura 2000, Regionalni park Mura-Drava). Dugoročno održavanje puta osigurava Općina u suradnji s Hrvatskim vodama.	Općina Sveti Martin na Muri	Općina Sveti Martin na Muri	46388	46905	Završetak projektno-tehničke dokumentacije (2025.), Uređenje i priprema terena (2026.), Izgradnja trase biciklističkog puta, propusta i mostova (2026. – 2027.), Izgradnja signalizacije, parkirališta i spremišta za bicikle (2027. – 2028.), Završno hortikulturno uređenje i otvorenje rute (2028.)	Dokumentacija i dozvole – 2025., Građevinski radovi (faza 1) – 2026., Građevinski radovi (faza 2) i oprema – 2027., Završno uređenje i otvorenje – 2028.	600.000,00 EUR	do 30%	EU fondovi (NPOO, EFRR, Interreg), nacionalni fondovi, županijski proračun	Riješeni	Pravo služnosti	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	Projekt doprinosi razvoju održive i kvalitetne turističke infrastrukture, jačanju cikloturizma i aktivnog odmora, očuvanju prirodnih vrijednosti i unaprjeđenju sigurnosti u prometu.	Biciklistički put značajno obogaćuje turističku ponudu i povezuje ključne atrakcije. Privlači veći broj cikloturista i produžuje boravak u destinaciji. Povećava potrošnju u ugostiteljstvu, smještaju i uslugama povezanima s aktivnim odmorom. Dugoročno doprinosi rastu turističkih noćenja i jačanju lokalnih OPG-ova i udruga	DA	DA	NE	
8	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Interpretacijski centar Halicanum	Cilj projekta je razvoj javne turističke infrastrukture u vidu interpretacijskog centra temeljenog na arheološkom lokalitetu Halicanum – Sveti Martin na Muri koji će utjecati na razvoj održivih oblika turizma i podići kvalitetu destinacije. Razvojem javnih turističkih sadržaja utjecat će se na razvoj održivih oblika turizma tijekom cijele godine i to povećanjem raznovrsne turističke ponude na izvorno razvijenom turističkom području, te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalne neujednačenosti i demografsku revitalizaciju. Ciljane skupine projekta su																												
9	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Interpretacijsko opremanje turističkih atrakcija u destinaciji SVMM	Projekt uključuje razvoj i postavljanje interpretacijskih sadržaja (multimedija, AR aplikacije, edukativne ploče) na ključnim turističkim atrakcijama. Time se povećava doživljaj posjetitelja i osigurava bolje razumijevanje	Projekt uključuje razvoj i postavljanje interpretacijskih sadržaja (multimedija, AR aplikacije, edukativne ploče) na ključnim turističkim atrakcijama. Time se povećava doživljaj posjetitelja i osigurava bolje razumijevanje kulturne i prirodne baštine																											
10	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Izgradnja i opremanje tematske PB staze Sveti Martin na Muri - Toplice Sveti Martin	Projekt obuhvaća izgradnju sigurne i atraktivne pješačko-biciklističke staze koja povezuje centar naselja Sveti Martin na Muri i turističko naselje Toplice Sveti Martin, čime se potiče održiva mobilnost,																												
11	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Obnova objekata i okoliša u sklopu Centra za posjetitelje Mlin na Muri	Projekt uključuje sveobuhvatnu obnovu objekata u sklopu Centra za posjetitelje Mlin na Muri s ciljem povećanja funkcionalnosti, sigurnosti i atraktivnosti. Planira se energetska obnova, modernizacija ugostiteljskih i servisnih prostora te uređenje okoliša. Cilj je osigurati održivu infrastrukturu koja će služiti lokalnoj zajednici i turizmu, potaknuti boravak na otvorenom i razvoj aktivnog turizma uz rijeku Muru. Projekt predviđa nabavu električne brodice za prijevoz turista rijekom ili mrtvim tokom rijeke Mure. Električni pogon osigurava ekološki prihvatljiv transport te																												
12	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Provedba promocijskih aktivnosti	Projekt uključuje provedbu integriranih marketinških kampanja (digitalni marketing, društvene mreže, sajmovi, promo materijali) radi jačanja prepoznatljivosti Općine Sveti Martin na Muri kao																												
13	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Razvoj outdoor aktivnosti	Projekt obuhvaća razvoj novih outdoor sadržaja poput trim staza, biciklističkih i pješačkih staza, zipline-a, vidikovaca i opreme za rekreaciju na otvorenom. Time se potiče aktivni turizam, zdrav način života i																												
14	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Sportski kompleks Sveti Martin na Muri	Izgradnja modernog sportskog kompleksa s dvoranom, terenom i pratećim sadržajima. Projekt omogućuje organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja te potiče razvoj sportskog i aktivnog turizma u kontekstu																												
15	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	TIC Sveti Martin na Muri	Opremanje suvremenog turističko-informativnog centra s multimedijalnim sadržajem za posjetitelje, prodajom																												
16	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Trg Svetog Martina na Muri	Projekt rekonstrukcije i uređenja trga u Svetom Martinu na Muri s ciljem stvaranja multifunkcionalnog prostora za javna događanja, kulturne manifestacije i druženje																												
17	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Uređenje informativnih sadržaja na odmorištima i prometnim lokacijama	Projekt predviđa postavljanje modernih i vizualno privlačnih informativnih ploča, digitalnih zaslona i signalizacije na odmorištima i ključnim prometnim pravcima. Cilj je poboljšati informiranost posjetitelja,																												
18	XX MEĐIMURSKA	Sveti Martin na Muri	Uvođenje sustava za praćenje održivosti	Uspostavlja se digitalni sustav za praćenje ključnih pokazatelja održivosti (potrošnja vode i energije, broj posjetitelja, zadovoljstvo lokalne zajednice). Sustav omogućava transparentno izvještavanje i donošenje																												
19	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Unaprjeđenje infrastrukture vidikovca Mađerkin breg	Projekt obuhvaća dogradnju i funkcionalno unaprjeđenje postojećeg vidikovca na Mađerkinom bregu kroz izgradnju zaštitne krovne konstrukcije,		Povećanje sigurnosti i kvalitete boravka posjetitelja, produženje razdoblja korištenja lokaliteta te smanjenje negativnog utjecaja vremenskih uvjeta.	Općina Štrigova, Mađerkin breg	Općina Štrigova, Mađerkin breg	2026.	2030.	Ključne točke: •Izrada projektne dokumentacije •Izvođenje radova		1.100,00 EUR		EU fondovi, proračun Općine			Dokumentacija pripremljena									Unaprjeđenje ključne turističke infrastrukture i povećanje atraktivnosti destinacije.				DA	
20	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Svjetski centar Pušipela	Projekt razvoja specijaliziranog centra posvećenog autohtonoj sorti vina Pušipel, koji uključuje interpretacijski prostor, edukativne sadržaje,		Očuvanje i promocija autohtonih sorti, razvoj enogastronomskog turizma te jačanje lokalnog gospodarstva.	Općina Štrigova, TZO Štrigova	Općina Štrigova, TZO Štrigova	2026.	2028.	Ključne točke: •Izrada projektne dokumentacije •Izgradnja i opremanje		500.000,00 EUR		nacionalni fondovi, TZO Štrigova, Općina Štrigova			U fazi gradnje									Pozicioniranje destinacije kao vodeće vinske regije.				NE	
21	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Unaprjeđenje signalizacije na Međimurskoj vinskoj cesti	Projekt obuhvaća modernizaciju i standardizaciju turističke i interpretacijske signalizacije na Međimurskoj vinskoj cesti s ciljem unaprjeđenja		Poboljšanje upravljanja posjetiteljima, povećanje sigurnosti i kvalitete turističkog iskustva.	Općina Štrigova u suradnji s turističkom zajednicom	Općina Štrigova u suradnji s turističkom zajednicom	2026.	2030.	Ključne točke: •Analiza postojećeg stanja •Dizajn sustava signalizacije		350.000,00 EUR		nacionalni fondovi, TZO Štrigova			Idejna faza													NE	
22	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Uređenje poučne pješačke staze sv. Jeronima	Projekt obuhvaća uređenje i opremanje poučne pješačke staze sv. Jeronima s ciljem interpretacije prirodne i kulturno-povijesne baštine područja. Staza će uključivati informativno-edukativne sadržaje,		Projekt doprinosi razvoju održivog i edukativnog turizma, podizanju svijesti o lokalnoj baštini te poticanju aktivnog boravka u prirodi.	Općina Štrigova, područje općine	Općina Štrigova, područje općine	2027.	2030.	Ključne točke: •Priprema i prilagodba terena •Postavljanje interpretacijske i turističke infrastrukture •Stavljanje u funkciju		150.000,00 EUR		proračun Općine, EU fondovi			Izrađena projektna dokumentacija													NE	
23	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Opremanje Turističko-informativnog centra TZO Štrigova	Projekt obuhvaća opremanje i modernizaciju turističko-informativnog centra Turističke zajednice Općine Štrigova s ciljem unaprjeđenja informiranja posjetitelja		Poboljšanje upravljanja posjetiteljima, dostupnosti informacija te kvalitete turističkog iskustva.	Turistička zajednica Općine Štrigova	Turistička zajednica Općine Štrigova	2026.	2029.	Ključne točke: •Nabava opreme •Uređenje prostora		260.000,00 EUR		TZO Štrigova, nacionalni fondovi			U pripremi													NE	
24	XX MEĐIMURSKA	TZO Štrigova	Provedba promotivnih aktivnosti destinacije	Projekt obuhvaća provedbu promotivnih i marketinških aktivnosti s ciljem jačanja prepoznatljivosti destinacije, uključujući digitalni marketing, izradu		Povećanje vidljivosti destinacije, privlačenje ciljanih tržišnih segmenata te poticanje održivog rasta turističkog prometa.	Turistička zajednica Općine Štrigova	Turistička zajednica Općine Štrigova	2026.	2029.	Ključne točke: •Izrada marketinške strategije •Provedba kampanja		350.000,00 EUR		proračun TZO Štrigova, nacionalni fondovi			U provedbi / kontinuirana aktivnost													NE	
25	XX MEĐIMURSKA	TZP Mura i gorice	Park Pikača	Projekt Park Pikača u Selnici obuhvaća uređenje tematskog interpretacijskog i javnog prostora na ulazu u naselje, posvećenog tradicijskoj pokladnoj maski Pikač kao prepoznatljivom simbolu mjesta. Svrha projekta je očuvanje i prezentacija lokalne kulturne baštine, stvaranje novog turističkog sadržaja te jačanje identiteta i atraktivnosti Selnice kroz interpretaciju običaja, izložbene sadržaje i prostor za kulturna događanja.		CILJ 3 – Očuvanje i aktivacija kulturne materijalne i nematerijalne baštine Zaštititi, interpretirati i uključiti kulturnu baštinu (materijalnu i nematerijalnu) u turističke sadržaje, proizvode i obrazovne aktivnosti.	Općina Selnica	Selnica	2027.	2029.	Ključne točke ostvarenja projekta, s planiranim rokovima postignuća: Izrada projektne dokumentacije do 2027. Završetak i puštanje u rad do 2029.		600.000,00 eura + PDV	0,3	EU fondovi i resorna ministarstva, Proračun Općine Podturen, TZP Mura i gorice												CILJ 3 – Očuvanje i aktivacija kulturne materijalne i nematerijalne baštine Projekt doprinosi CILJU 3 kroz zaštitu, interpretaciju i turističku aktivaciju tradicijske pokladne maske Pikač kao vrijednog dijela nematerijalne kulturne baštine Selnice i Međimurja. Uređenjem Parka Pikača stvaraju se uvjeti za sustavnu prezentaciju običaja, edukaciju posjetitelja i mladih generacija te uključivanje				DA	
26	XX MEĐIMURSKA	TZP Mura i gorice	Skela Podturen	Projekt skela u Podturnu obuhvaća obnovu, uređenje i uspostavu riječne skele s pripadajućom pristupnom i sigurnosnom infrastrukturom na području uz Muru. Svrha projekta je očuvanje tradicije skelarenja, poboljšanje pristupa rijeci i riječnom krajoliku te stvaranje novog sadržaja za rekreaciju, boravak u prirodi i turistički doživljaj Podturna.		Projekt doprinosi pokazateljima održivosti kroz očuvanje lokalne baštine, povećanje broja funkcionalnih i prepoznatljivih atrakcija u destinaciji te jačanje cjelogodišnje ponude povezane s prirodom i boravkom na otvorenom. Uređena i funkcionalna skela može pridonijeti većem zadovoljstvu lokalnog stanovništva i posjetitelja, većoj vidljivosti destinacije	Općina Podturen	Podturen	2027.	2029.	Ključne točke ostvarenja projekta, s planiranim rokovima postignuća: Izrada projektne dokumentacije do 2027. Završetak i puštanje u rad do 2029.		700.000 + PDV	0,3	EU fondovi i resorna ministarstva, Proračun Općine Podturen, TZP Mura i gorice												CILJ 5 – Razvoj održivih i inkluzivnih turističkih proizvoda.				DA	